Kvartalsrapportering for DIgitised European PERiodicals (Dieper) 29. maj 2000

Projektets officielle link: http://www.SUB.Uni-Goettingen.de/gdz/dieper/
Projektet styres af Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
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Projektet Dieper beskrives således på projektets hjemmeside:

"Partners from ten European countries have joined to build a virtual

network and a central access point to make accessible periodicals that

have been retrospectively digitised in Europe or anywhere else in the

world."

Formålet er dels at skabe en central database med retrodigitaliserede

tidsskrifter, dels at bruge eksisterende teknikker eller udvikle  nye

til

selve digitaliseringsprocessen. I projektfasen digitaliseres 5

tidsskrifter, i alt ca. 175.000 sider. Tidsskrifterne vil ligge på

nettet

som digitale faksimiler og en del af siderne vil derudover komme på

nettet

som fuldtekst i XML-format.

En særlig opgave er det at undersøge copyright-problemer i forbindelse

med

tilgængeliggørelsen på nettet.

Projektet kører i 26 måneder, startede officielt 12. november og

afsluttes

11. januar 2001. Forløbet er opdelt i 3 perioder på henh. 8, 11 og 7

måneder.

I første periode  blev arbejdsopgaverne fordelt. Grundlæggende tekniske

normer blev vedtaget. Tidsskrifterne blev udvalgt. Det Kongelige

Bibliotek

skal digitalisere det videnskabshistoriske tidsskrift Centaurus.

I anden periode er skanningen afsluttet. Vi har scannet 9.200 sider i 1

bit TIFF-format med en opløsning på 600 dpi (240 linier/cm). Siderne

skal

konverteres til et format, der er tilpasset www. (jpeg, ca. 100 dpi).

I anden periode er også tekstkonverteringen  gået i gang. De

digitaliserede billeder er sendt til et firma i Sverige, som skal lave

OCR

(automatisk tegngenkendelse) og opmærkning efter en XML-standard

(teixlite.dtd). Når tekstfilerne modtages skal de lægges sammen med

billedfilerne  i et Document Managing System, som ligeledes er

XML-baseret.

Dieper-projektet har i anden periode været medarrangør af en

international

konference 13-14.  marts 2000 i København om digitalisering af

tidsskrifter.  Det Kongelige Bibliotek bidrog med et teknisk paper om

digitaliseringsprocessen og om OCR.

Efter første periode er projektet underkastet et Project Review i

Luxembourg den 4.  november 1999.  Projektet blev godkendt med

konklusionen: 'Continue without major modifications of the work

programme'.

Anden periode er netop afsluttet.  I denne periode er der opstået

forsinkelser, bl.a.  på grund af at fastsættelsen af "e-doc-formatet",

det

format, der skal gøre søgning og fremvisning af de mange sider mulig,

har

vist sig at være meget kompliceret.  Fuldteksterne forventes at ligge på

nettet til august/september 2000.  Dokumentet "Manual for fulltext

capturing, text encoding and document structuring", som

Det Kongelige Bibliotek er medforfatter af, forventes klar medio juni.

Tredje periode er netop startet. Her skal der etableres en

demonstrationsmodel af systemet og der skal udføres et kontrolleret

testforløb. Ligeledes skal copyrigtspørgsmålene afklares endeligt.

